



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2009 CALENDARIO INICIO DE OBRAS MES DE MAYO

No.	FECHA	IDEA DE PROYECTO	BLOQUE
1	MIÉRCOLES 13/5/ 2009, 4pm	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA C/ PRINCIPAL DEL BO. ALTAGRACIA I	SABANA PERDIDA SUR
2	VIERNES 15/5/ 2009, 4pm	REPARACION Y SISTEMA DE DESAGUE CLOACAL DEL BO. NUEVO ESTE	SABANA PERDIDA NORTE
3	MARTES 19/5/ 2009, 4pm	RECONSTRUCCION DE PEATON I Y II Y CONTRUCCION ACERAS EN LA C/RESTAURACION DEL SECTOR NUEVA ISABELA	VILLA MELLA NORTE
4	JUEVES 21/5/ 2009, 4pm	CONSTRUCCION DE PARQUE EN EL SECTOR COLINAS DEL EDEN	VILLA MELLA SUR
5	MARTES 26/5/ 2009, 4pm	CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL DEL PLAY DEL CAJUILITO	HIGUERO
6	JUEVES 28/5/ 2009, 4pm	RECONTRUCCION DE 20 CASAS EN EL 20 DE MAL NOMBRE	ZONA RURAL
7	MARTES 02/06/ 2009, 4pm	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA C/ 1RA. Y 2DA. EN EL RESIDENCIAL MAJORI	VILLA MELLA NORTE